Product Backlog:

Modelagem de Tela: Caroline Mendel - Média - 1 semana

Ideação e Esqueleto do Código: Todos - Alta - 1 semana

Construção Inicial do Projeto: Pedro M. - Alta - 1 semana

Banco de Dados e Conexão: Leonardo/Pedro M. - Alta - 1 semana

Regras de Negócio e Services: Pedro/João - Alta - 3 dias

Finalização da Tela e Windows Form: Caroline Mendel/Rafael Nogutti - Média/Alta - 4 dias/1

semana

Planejamento e Documentação: Pedro M. - Média - 1 semana

Reunião Geral: Todos - Alta - 1 dia

Tela de Login e Serviço para Login: Caroline Mendel/Pedro/Rafael - Alta - 2 dias/4 dias

Revisão do Código: Pedro - Média - 1 dia

Testes de Integração e Implementação de Funcionalidades Extras: Todos - Alta/Média - 3 dias/1

semana

Otimização de Performance: Leonardo/Pedro - Alta - 5 dias

Documentação de Uso: Rafael/Caroline - Média - 4 dias

Implementação de Testes Automatizados: Todos - Alta - 1 semana

Refatoração de Código: Pedro/Leonardo - Alta - 1 semana

Revisão Final: Todos - Alta - 2 dias