SPRINT BACKLOG

- 1. Sprint Backlog Sprint 1 (Duração: 1 semana)
- Implementar lógica de negócio para as operações do sistema + requisitos.
- Definir classes de serviço para encapsular a lógica de negócio.

2. Sprint Backlog - Sprint 2 (Duração: 1 semana)

- Iniciar o desenvolvimento da interface de usuário.
- Criar esboço da tela de login.
- Implementar CRUD para entidades principais na interface:

3. Sprint Backlog - Sprint 3 (Duração: 1 semana)

Validação de Dados na Interface:

- Desenvolver formulários para adicionar, editar e excluir dados.
- Implementar validação de entrada de dados nos formulários.
- Exibir mensagens de erro adequadas para o usuário.
 - Il Tratamento de Exceções na Interface:
- Implementar tratamento de exceções na interface gráfica.
- Validar dados antes de salvar no banco de dados.

4. Sprint Backlog - Sprint 4 (Duração: 1 semana)

☑ Autenticação e Autorização:

• Controlar o acesso a funcionalidades específicas da aplicação.

- Criar tela de login com autenticação local.
 - Desenvolver interfaces amigáveis e responsivas:
- Realizar ajustes de design para melhorar a experiência do usuário.
- Interface de Usuário (UI) Windows Forms ou WPF

5. Sprint Backlog - Sprint 5 (Duração: 1 semana)

- Implementar autenticação local com login e senha.
- Criar documentação para os diferentes módulos da aplicação.
- Definir roles e permissões de acesso para diferentes usuários.
- Realizar revisão de código para garantir boas práticas.

6. Sprint Backlog - Sprint 6 (Duração: 2 semanas)

- Realizar testes manuais de interface para garantir fluidez.
- Verificar o comportamento dos formulários em diferentes resoluções.
- Corrigir possíveis problemas de layout e usabilidade.
